

Fichier de suivi des dossiers

N° de Dossier	Titre	Objet	Date demande initiale	Dernière action	Date	Prochain attendu	Date	Etat
2011-001	Assainissement Traverse de la Penne	Demande d'aménagement des horaires	07/03/2011	Demandé à MPM - Refus de MPM	07/03/11	Néant		Clos
2011-002	Abribus des 4 Saisons	Demande de mise en place d'un abri bus	14/03/2011	Transferé au CIQ des Accates	mai-12	Néant		Clos
2011-003	Traçage Ligne continue Route des Camoins	Suite à la demande de la résidence La Serisse, demande d'une ligne continue sur la route des Camoins	22/02/2011	Refus de MPM car non conforme aux règles de signalisation.	03/01/12	Néant		Clos
2011-004	Réfection Chemin du Maupas	Demande de M. Long : réfection de la voie	2010	Mail Mairie de secteur à MPM de relance programmation suite à réunionle 10/12/2013	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2011-005	Passage piétons entre Bar de la Boucle et Piazza des Frangins	Demande de suppression du passage pietons avec sécurisation de la zone	22/02/2011	Mail Mairie de secteur à MPM de demande barrière suite à notre réunionle 10/12/13	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2011-006	Boite aux lettres Route de la Treille	Demande de remise en place d'une boite aux lettres Route de la Treille	14/03/2011	mise en place en septembre 2011	sept.-11	Néant		Terminé
2011-007	Eclairage de l'église des Camoins	Demande d'éclairage sur la façade pour fin d'année	14/03/2011	Eclairage réalisée pour Noël	01/12/11	Néant		Terminé
2011-008	Réfection Monument aux Morts	Réfection du Monument aux Morts	14/03/2011	Travaux réalisés	30/09/13	Néant		Terminé
2011-009	Plaque Toponymique Montée d'Eoures	Installation de la plaque toponymique disparue Montée d'Eoures	14/03/2011	Installation de la nouvelle plaque	sept.-11	Néant		Terminé
2011-010	Agrandissement MPT	Relance de la demande d'agrandissement de la MPT par un nouveau bâtiment	14/03/2011	Relance Sylvie Carrega Mairie Centrale	30/06/13	Réunion de présentation	juin-14	En cours
2011-011	Rue du Ruissatel	Demande d'aménagement des trottoirs et Ralentisseurs	14/03/2011	Mail Mairie de secteur à MPM de demande remise avaloir suite à notre réunion le 10/12/13	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2011-012	Panneau Sens Interdit face monument aux morts	Demande de fixation	14/03/2011	Panneau refixé	mai-11	Néant		Terminé
2011-013	Sécurisation et stationnement Rue Arnould	Sécurisation par ralentisseurs et organisation stationnement	26/01/2011	Travaux réalisés	juin-13	Néant		Terminé
2011-015	Sécurisation de l'école	Demande de feux clignotants à proximité des entrées de l'école	14/03/2011	Travaux réalisés	mai-12	Néant		Terminé
2011-016	Promogim	Reprise du projet pour sécurité et intégration dans le quartier	mai-11	Demande débouté par Tribunal Administratif	avr.-13	Néant		Clos
2011-017	Hoirie Camoin	Reprise du projet pour sécurité et intégration dans le quartier	mai-11	rencontre avec Promogim sans aboutissement - Abandon en CA.	09/10/11	Néant		Clos
2011-018	Travaux intérieurs Eglise Ste Agathe	Demande de travaux de peintures intérieures et porte d'entrée	09/06/2011	Porte d'entrée refaite	201/2013	Peinture de la sacristie	2014	En cours
2011-019	RD4D	Relance de la demande d'avancement des travaux pour désengorger les Camoins	14/03/2011	Présentation du calendrier par D. Barthélémy (CG13) en fédération du 11ème	sept.-13	Concertation publique	2014	En cours
2011-020	Cession Terrain Mme Tramonni Traverse de la Penne	Proposition au CIQ de Mme TRAMONI de céder un terrain pour élargissement local de la traverse	01/12/2011	Projet non réalisable car trop cher	juin-13	Néant		Clos
2011-021	Carrefour des 4 Saisons	Réaménagement du carrefour des quatre saisons	19/09/2011	Présentation par D. Barthélémy (CG13) en fédération du 11ème	sept.-13	Attente présentation du dossier pour travaux 2014	2014	En cours
2011-022	Arbres dangereux Chemin/impasse des Mines	Demande de délagage Chemin et impasse des Mines	27/12/11	Travaux réalisés	sept.-13	Néant		Terminé
2011-023	Demande Subvention de fonctionnt à Mme V. Boyer	Demande de subvention sur réserve parlement pour frais fonctionnement du CIQ	24/05/2011	Subvention versée par le Ministère	06/06/2012	Néant		Terminé
2011-024	Equipement Sportif 3 en 1	Demande d'un équipement sportif "3 en 1" à côté de la MPT	26/07/2011	Relance Sylvie Carrega Mairie Centrale	30/06/13	Réunion de présentation	juin-14	En cours
2011-025	Demande de mise en conformité de ralentisseurs	Demande de mise en conformité des ralentisseurs Route de la Treille et Montée d'Eoures	07/11/2011	Mail Mairie de secteur à MPM de relance Ralentisseur Montée d'Eoures suite à réunion	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2011-026	Sécurisation et réaménagement du Jardin d'enfants	Mise en sécurité Fixation jeux, remplacement jeux défectueux et repise des clotures	15/05/2011	Travaux réalisés	août-13	Néant		Terminé

Fichier de suivi des dossiers

N° de Dossier	Titre	Objet	Date demande initiale	Dernière action	Date	Prochain attendu	Date	Etat
2011-027	Stationnement Traverse de la Chapelle	Demande de création de place de stationnement Traverse de la Chapelle	2010	Travaux arrêtés suite à arrachement potelets et avis défavorable du conseil d'écoles.	mars-13	Position à définir lors de la prochaine AG	25/01/14	En cours
2011-028	Demande d'enlèvement Décombres Trav. Penne	Demande d'enlèvement de décombres Traverse de la Penne	27/12/2011	Enlèvement réalisé suite à action de Mme Lorenzi	29/12/11	Néant		Terminé
2012-001	Demande d'enlèvement d'encombrants Trav. Penne	Demande d'enlèvement d'encombrants Traverse de la Penne	06/01/2012	Enlèvement réalisé suite à action de Mme Lorenzi	10/01/12	Néant		Terminé
2012-002	Grillage autour du square	Demande de mise en état du grillage autour du square	26/03/2012	Réalisé suite à l'action de Mme Lorenzi	29/03/2012	Néant		Terminé
2012-003	Panneaux d'affichage pour CIQ	Demande de panneaux d'affichage pour le CIQ	18/02/2012	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Attente de la confirmation d'installation près arrêt bus place Monuments	20/01/14	En cours
2012-004	Réfection de la chaussée Traverse de Saint-Menet	Réfection de la chaussée Traverse de Saint-Menet	05/06/2012	Travaux réalisés	avr.-13	Néant		Terminé
2012-005	Carrefour de la Croix (Rte de la Treille et Rte des Camoins)	Réétudier le carrefour de la Croix (rte de la Treille / rte des Camoins) avec passage piétons et potelets	18/02/2012	Réunion en mairie de secteur	10/12/13	Attente Accord Mairie pour travaux	juin-14	En cours
2012-006	Réaménagements Bas de la traverse de la Penne	Réaménagements Bas de la traverse de la Penne le long travaux de la Reynarde	18/02/2012	Réunion Mairie sur éclairage et positionnement point de collecte Impasse Entressen	24/11/2013	Attente programmation Eclairages après confirmation réserve +point collecte +signalétique	janv.-14	En cours
2012-007	Mini-tribune (bande en ciment) au stade	Aménagement d'une mini-tribune (bande en ciment) au stade	2010	Projet non réalisable	24/11/2013	Néant		Clos
2012-008	Circulation dans partie étroite du Chemin des Mines	Amélioration de la circulation dans la partie étroite du Chemin des Mines	18/02/2012	Réservation intégré au PLU	juin-13	Néant		Clos
2012-009	Agencement des conteneurs devant cimetière	Amélioration de l'agencement des conteneurs devant le cimetière	05/06/2012	Info Mairie secteur : Chiffrage réalisé du plateau des containers	10/12/13	Attente de reprise du point de collecte programmé pour 2014	2014	En cours
2012-010	Point de collecte O.M. en haut du chemin de Maupas	Aménagement d'un point de collecte O.M. en haut du chemin de Maupas	18/02/2012	Refus de MPM car pas d'emplacement public possible	avr.-13	Néant		Clos
2012-011	Masquer Points de collecte O.M. près commerces	Masquer les points de collecte O.M. à proximité des commerces	18/02/2012	Refus MPM	avr.-13	Néant		Clos
2012-012	Planning de nettoyage par rues des cantonniers	Obtention d'un planning de nettoyage par rues des cantonniers	18/02/2012	Refus Sce Nettoyement MPM	avr.-13	Néant		Clos
2012-013	Plaque toponymique Place de l'église	Demande Nouvelle plaque pour correction localisation	11/01/12	Nouvelle plaque installée	mai-12	Néant		Terminé
2012-014	Potelets à remettre Chemin des Mines (Jeu de boules) et Place de l'église	Demande de remise en place des potelets escamotables	11/01/12	Mail Mairie de secteur à MPM de relance remise potelets suite à notre réunion le 10/12/13	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-015	Panneau Voie sans issue Rue St-Roch	Demande de panneau Voie sans issue	11/01/12	Panneau installé	sept.-12	Néant		Terminé
2012-016	Demande de goudronnage Rue Bernard	Regoudronnage rue Bernard suite à travaux	17/03/12	Goudronnage fait	juin-12	Néant		Terminé
2012-017	Nid de poules Route et Montée des Camoins	Rebouchage Nid de poules Route et montée des Camoins	05/06/12	Trous rebouchés	sept.-12	Néant		Terminé
2012-018	Points de collecte traverse des Migauds	Résolution de la collecte des O.M. dans la traverse des Migauds	04/07/2012	Copie reçu courrier Mairie Secteur à MPM pour repositionnement du point de collecte	nov.-13	Attente Proposition MPM	déc.-13	En cours
2012-019	Demande de place handicapé rue St-Roch	Création Place handicapé rue St-Roch	02/09/2012	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-020	Réaménagement Traverse des Migauds	Réaménagement Traverse des Migauds suite à stationnement lié au restos	02/09/2012	Réception copie courrier de Mairie secteur à MPM	21/09/12	Attente info de MPM via Mairie Secteur	2014	En cours
2012-021	Point de collecte O.M. Impasse Campourière	Suppression du point de collecte au profit de poubelles individuelles	17/09/2012	Rencontre sur site Mairie + Sce Nettoyement : impossible camoin d'y faire 1/2 tour	26/09/12	Néant		Clos
2012-022	Plaque eaux pluviales Route de la Treille/Bvd Campourière	Remise en place de la plaque	janv.-12	Plaque remise	2012	Néant		Terminé

Fichier de suivi des dossiers

N° de Dossier	Titre	Objet	Date demande initiale	Dernière action	Date	Prochain attendu	Date	Etat
2012-023	Avaloir 29 Rue St-Roch	Débouchage de l'avaloir	17/09/2012	Travaux réalisés	2012	Néant		Terminé
2012-024	Potelets 33 Rue St-Roch (M.Mme Poli)	2 potelets à poser pour permettre sortie voiture du propriétaire	17/09/2012	Impossible réglementairement car pas de parking dans la rue	07/11/2012	Néant	2012	Clos
2012-025	Fientes 26 Rue St-Roch	Nettoyage Fientes 26 Rue St-Roch	17/09/2012	Travaux réalisés	2012	Néant		Terminé
2012-026	Poubelles individuelles Rue St-Roch	Remise en place de la poubelle individuelle	17/09/2012	Rencontre sur site Mairie + Sce Nettoyement : impossible nouveau camoin d'y accéder	26/09/2012	Néant		Clos
2012-027	Ralentisseurs Chemin des Mines	Installation d'un ralentisseur entre le 6 et le 12 Chemin des Mines	17/09/2012	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Etude en cours pour janv 2014	20/01/14	En cours
2012-028	Ralentisseurs Avenue des Camoins	Installation d'un ralentisseur entre le 31 et le 35 Avenue des Camoins	17/09/2012	Mail Mairie de secteur à MPM de relance programmation suite à notre réunion le 10/12/13	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-029	Installation de passage piétons	Installation d'un passage piétons 1 rue du Ruissatel et 11 place de l'église	17/09/2012	Mail Mairie de secteur à MPM de relance programmation suite à réunion le 10/12/2013	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-030	Debroussaillage Rue et Place de l'horloge	Débroussaillage Rue et Place de l'horloge	17/09/2012	Travaux réalisés	juin-13	Néant		Terminé
2012-031	Portail Cimetière haut des Camoins	Fixation du portail à reprendre	17/09/2012	Travaux réalisés	11/03/13	Néant		Terminé
2012-032	Emondage des platanes Presbytère Rue Bernard	Emondage des platanes Presbytère Rue Bernard	17/09/2012	Relance de la mairie de secteur lors de notre réunion	10/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-033	Emondage Arbre au 35 Montée des Camoins	Emondage Platane au 35 Montée des Camoins	17/09/2012	Non concerné car domaine privé	2012	Néant		Clos
2012-034	Ralentisseurs Traverse des Migauds	Installation d'un ralentisseur entre le 10 et le 12 Traverse des Migauds	24/09/2012	Relance de la mairie de secteur lors de notre réunion	10/12/13	Visite sur place à programmer	2014	En cours
2012-035	Traçage au sol Ralentisseurs Traverse de la Penne	Traçage au sol Ralentisseurs Traverse de la Penne	01/10/2012	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Prévu vacances de février 2014	15/03/14	En cours
2012-036	Sécurisation Trottoir Les Ombrées N°1	Ajout de potelet sur trottoir devant la Résidence Les Ombrées n° 1	06/10/2012	Demandé en réunion Mairie de secteur	10/12/13	Projet à l'étude en 2014	2014	En cours
2012-037	Plaque toponymique au 172 route des Camoins	Correction du texte de plaque : "route des Accates aux Camoins" par "Route des Camoins"	22/10/2012	Mail Mairie de secteur à MPM de relance réalisation suite à réunion le 10/12/2013	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2012-038	PLU Marseille	Dépôt de requête sur classement de zone	nov.-12	Non retenu au PLU	juin-13	Néant		Terminé
2013-01	Remplacement arbres abattus Place du Monument	Remplacer les 3 arbres abattus	21/03/2013	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2013-02	COGEDIM Parc Vermont	Modification des hauteurs du projet et adaptation des voiries	10/07/2013	Rencontre avec le promoteur	oct.-13	Attente résultats du recours auprès du tribunal administratif	juin-14	En cours
2013-03	Plot Bvd Campourière	Demande de plots devant le n° 8 pour accès à boîte aux lettres de Mme Derderian	24/03/2013	Relance en réunion avec Mairie de secteur	10/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2013-04	Eclairage Rue Bernard	Eclairage défaillant	mars-13	Réparation réalisée	30/05/2013	Mise en conformité	2014	En cours
2013-05	Cloches Eglise des Camoins	Demande de réparation des cloches à Mairie Centrale	juin-13	Réception d'un courrier informant que les travaux ne seront pas réalisés en 2013	nov.-13	Attente de programmation de réparation en 2014	2014	En cours
2013-06	Affaissement trottoir devant école Montée d'Eoures	Reprise du trottoir	mars-13	Travaux réalisés	juin-13	Néant		Terminé
2013-07	Miroir Rétroviseur Montée des Camoins	Installation d'un miroir rétroviseur dans virage au niveau du Père d'Aï	juin-13	Mail Mairie de secteur à MPM de réalisation suite à notre réunion le 10/12/2013	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours
2013-08	Avaloir Montée d'Eoures près école	Rescelllement de l'avaloir	mars-13	Mail Mairie de secteur à MPM de rescelllement avaloir suite à notre réunion le 10/12/13	13/12/13	Attente programmation	20/01/14	En cours

